

全南县提高民生品质行动领导小组办公室

全民领办字〔2024〕1号

关于印发《全南县2024年提高民生品质行动工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府、城市社区管委会，县属、驻县各有关单位：

现将《全南县2024年提高民生品质行动工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

全南县提高民生品质行动领导小组办公室

2024年4月10日



全南县 2024 年提高民生品质行动工作方案

一、总体要求

坚持以人民为中心的发展思想，不断满足人民群众对美好生活的向往，聚焦民生短板弱项和群众“急难愁盼”问题，通过完善公共服务体系、优化民生保障政策、加强基础设施建设、提升公共服务水平等措施，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断提高全县人民的生活质量和幸福指数。

二、工作目标

对标“十四五”相关规划和国家投资导向，聚焦群众关切的就业岗位、托幼园位、上学座位、求医床位、养老点位、停车车位、如厕厕位等急难愁盼问题及文化体育、社会保障、平安南等重点民生领域，紧盯弱项、精准施策，扎实推进“七个位”建设，不断完善群众文化体育设施。2024年，全县城镇新增就业人数1700人、托育托位100个、幼儿园位360个、上学座位160个、求医床位200个、养老点位5个、停车车位700个、如厕厕位20个。全力推进医疗、养老、就业等民生重点领域项目建设，确保全县民生品质得到全面提升，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强，为全县经济社会高质量发展奠定坚实基础。

三、重点任务

（一）增加就业岗位。加快全县“5+2 就业之家”建设进度，

构建覆盖全民、辐射全域、高效便捷的就业公共服务网络，满足群众多样化多层次就业公共服务需求。积极对接用工企业，深入企业挖掘岗位，开展好“春风行动”“民营企业招聘月”等线上线下招聘活动。大力提升技能促就业，重点采取企业下单、培训机构出单、劳动者点单、政府买单的“四单式培训”，开展好乡村振兴、康养托幼、马兰花等就业创业培训专项行动。支持创业带动就业，落实好创业担保贷款、创业培训补贴、创业孵化基地奖补等政策，积极营造大众创业、万众创新良好氛围。积极提供政策性岗位，结合实际认真挖掘政策性岗位、通过事业单位招聘、“三支一扶”招募、青年就业见习等渠道助力毕业生就业。〔牵头单位：县人社局；责任单位：县教科体局、县农业农村局、县乡村振兴局、县民政局、县发展改革委、县财政局等单位，各乡（镇、城市社区）〕

（二）增加托幼园位。扩大托育服务有效供给，进一步满足群众托育服务需求。鼓励推动有条件的公办或民办幼儿园延伸办托班。发展托育服务市场，完善婴幼儿入托补贴政策及托育机构建设补助政策，积极引导社会力量提供普惠托育服务。2024年，新增托位100个。〔牵头单位：县卫健委；责任单位：县教科体局、县发展改革委、县财政局、县自然资源局、县住建局、县妇联等单位，各乡（镇、城市社区）〕推进学前教育普及普惠，通过老园改建、现有公办园扩容等多种方式扩大普惠性学前教育资源，重点完成陂头镇幼儿园改建项目，增加公办

园位供给 360 个。〔**牵头单位：县教科体局；责任单位：县自然资源局、县发展改革委、县财政局、县住建局等单位，各乡镇（镇、城市社区）**〕

（三）增加上学座位。优化城乡学校布局，加大教育基础设施投入，实施全南县普通高中教师周转房项目、全南县高级职业技术学校整体迁建南校区实训基地项目（消防训练基地）和全南县优化义务教育资源配置基础设施建设项目，新增学位 160 个，进一步改善办学条件，提高办学水平，满足人民群众对优质教育资源的需求。〔**牵头单位：县教科体局；责任单位：县发展改革委、县自然资源局、县财政局、县人社局、县卫健委等单位，各乡镇（镇、城市社区）**〕

（四）增加求医床位。进一步优化医疗资源布局，改善就医环境。加快县城医疗服务能力提升项目中西医结合医院改扩建项目建设，切实推动我县紧密型医疗卫生共同体建设，健全完善分级诊疗制度，增强基层医疗卫生服务能力，提升基本医疗卫生服务均等化、同质化、一体化水平，推动构建高效便捷的医疗卫生服务体系。2024 年，新增建设床位 200 张，每千人口医疗机构床位数达 7.8 张、每千人口执业（助理）医师数达 2.9 人、每千人口注册护士数达 3.0 人。〔**牵头单位：县卫健委；责任单位：县总医院、县发展改革委、县委编办、县财政局、县人社局、县自然资源局、市医保局全南分局、县住建局等单位，各乡镇（镇、城市社区）**〕

（五）增加养老点位。适应老龄化需求，推进乡镇中心敬老院配套设施提升项目，完善院内硬件设施和居住环境，实现服务更优质、管理更规范、群众更满意，兜底线、保基本作用充分彰显。实施2024年居家和社区基本养老服务提升项目，通过老年人家庭适老化改造和开展居家养老上门服务，推动全县居家和社区基本养老服务高质量发展。利用腾退校舍、旧村委会等闲置国有资产，因地制宜、一村一策，打造5个“一老一小幸福院”，2024年新增养老点位5个。〔牵头单位：县民政局；责任单位：县人社局、县教科体局、县发展改革委、县财政局、县自然资源局、县住建局、县卫健委等单位，各乡（镇、城市社区）〕

（六）增加停车车位。为缓解城区停车难问题，2024年拟新增公共停车泊位700个。通过老旧小区改造和临时停车场改造对现有停车场进行升级改造；拟实施县城区百年广场地下停车场（人防工程）项目；结合道路建设增加路边划线停车位。推进既有停车设施增设充电桩，推动停车充电一体化建设；推广电子不停车快捷收费系统在停车设施应用。〔牵头单位：县城管局；责任单位：县自然资源局、县公安局、县交通运输局、市公路发展中心全南分中心、县发展改革委、县住建局、县城投公司等单位，各乡（镇、城市社区）〕

（七）增加如厕厕位。为优化公厕服务布局，解决群众如厕难题，2024年新增如厕厕位31个，其中新建2座城区公厕，

增加如厕厕位 15 个；新建 2 座旅游公厕，增加如厕厕位 16 个。

〔牵头单位：县城管局；责任单位：县农业农村局、县文旅局、县交通运输局、县住建局、县商务局、县乡村振兴局、县行政审批局等单位，各乡（镇、城市社区）〕

（八）提升文化体育供给。实施文化惠民工程，提高全县民生品质生活，促进公共文化服务供给，让服务更加温暖。积极推动文化基础设施提升改造、维修项目。按照二级建设要求对县文化馆进行改造提升，全面实施对外免费开放，不断提升广大群众精神文化需求；完成龙源坝治安委员会旧址（雅凤陈氏宗祠）修缮项目，进一步加大红色资源保护利用。加快推进全县应急广播建设。以县、乡（镇）、村（社区）三级应急信息快速发布和日常宣传需要为目标，让应急广播建设项目落地成效，及时传递相关信息，助力群众生产生活和正确的应对各种灾害，为全县经济社会发展和乡村振兴提供有力保障。〔牵头单位：县文旅局；责任单位：县自然资源局、县住建局、县工信局、县财政局、县发展改革委、县旅发集团等单位，各乡（镇、城市社区）〕加强公共体育设施建设，持续深入开展爱国卫生运动和全民健身活动。新建龙下、社迳等 2 个乡镇体育健身广场，新增 2 个足球场地，推动公共体育设施和学校体育设施向社会开放，完善城市 15 分钟健身圈。举办承办一批全国性、区域性体育赛事活动，助力创建全国全民运动健身模范市、全国足球改革试验区。〔牵头单位：县教科体局；

责任单位：县卫健委、县发展改革委、县财政局、县自然资源局、县旅发集团等单位，各乡（镇、城市社区）]

（九）补齐社会保障短板。全面推进医保全民参保计划，确保稳定脱贫人口、“三类人员”、民政优抚对象等特殊人群100%参保。扎实推进医保领域“高效办成一件事”，全面落实新生儿三年内全额资助参保。持续推进医保电子凭证推广应用，不断推动政务服务“网上办”、“掌上办”。全面加强医保宣传案例，推动“赣州惠民保”落地落实，加快建设多层次医疗保障体系。**〔牵头单位：市医保局全南分局；责任单位：县工信局、县大数据中心、县行政审批局等单位，各乡（镇、城市社区）]**进一步提高我县养老服务设施兜底保障能力和服务水平，完善15分钟城区养老服务圈。巩固拓展殡葬改革成果，进一步完善殡葬基础设施建设，提升现有殡葬基础设施的配套服务能力。**〔牵头单位：县民政局；责任单位：县发展改革委、县妇联、县退役军人事务局、县残联、县红十字会等单位，各乡（镇、城市社区）]**做好退役军人、军属和其他优抚对象服务保障工作，按照要求提高优抚对象抚恤补助标准，落实落细优抚对象抚恤和生活补助政策，着力提升退役军人服务保障水平。**〔牵头单位：县退役军人事务局；责任单位：县财政局、县发展改革委等单位，各乡（镇、城市社区）]**通过做好残疾人就业创业服务、完善康复护理保障、落实残疾救助政策等，多措并举提高残疾人服务保障水平。**〔牵头单位：县残联；责**

任单位：县发展改革委、县自然资源局等单位，各乡（镇、城市社区）]

（十）建设高水平平安赣州。深入推进公众安全感满意度，持续保持公众安全感省市前茅，坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化数字赋能，运用“云调解”平台，实行“简单问题窗口马上办、一般问题中心分流办、复杂疑难问题部门联动办”工作模式，推进矛盾纠纷调解在诉讼之前、化解在信访前端，实现矛盾纠纷调解足不出户，努力将“访调诉”一站式服务中心打造成为群众信访矛盾调处化解的“终点站”。〔**牵头单位：县委政法委；责任单位：县委信访局、县公安局、县法院、县检察院、县司法局、县应急管理局等单位，各乡（镇、城市社区）**〕

坚决落实安全生产责任制，防范遏制重特大安全生产事故。〔**牵头单位：县应急管理局；责任单位：县安委会各成员单位、各乡（镇、城市社区）**〕

四、保障措施

（一）推进项目进度。各责任单位应根据全年项目建设任务，分解任务、明确责任，始终保持决战的态势，始终保持冲刺的势头，通过设定目标推动进度，通过安排时间推动程序，通过分配任务推动责任，确保任务按照“路线图”和“进度表”如期完成进度要求。

（二）强化工作调度。健全提高民生品质行动工作推进机制，推动工作调度常态化、制度化。各挂点县领导、责任单位

主要负责人要做好督促指导工作，强化部署，落实责任，形成推进提高民生品质行动的强大合力，坚持问题在一线发现，工作在一线协调，难点堵点在一线解决。

（三）夯实要素保障。紧盯项目资金、土地等重点要素，紧盯政策申报“窗口期”，常态化争取获得中央预算内、专项债、基金融资等上级资金的支持，为项目推进提供坚强后盾。坚持问题导向，着力抓好工作协调，推动完善项目“绿色通道”，进一步简化工作流程，提高工作效率，加快项目推进工作。

- 附件：1. 全南县 2024 年提高民生品质行动工程建设
重点项目表
2. 全南县 2024 年提高民生品质行动考核办法

全南县提高民生品质行动领导小组办公室

2024年4月10日印发

全南县2024年提高民生品质行动工程建设类重点项目表

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	开工（计划开工）时间	计划竣工（完工）时间	总投资（万元）	2024年投资计划及进度要求								建设地点	项目责任单位（排在第一的为项目牵头单位）	项目挂点县领导		
							2024年工作目标	2024年投资（万元）	第一季度		第二季度		第三季度					第四季度	
									完成投资（万元）	形象进度	完成投资（万元）	形象进度	完成投资（万元）	形象进度				完成投资（万元）	形象进度
提高民生品质行动12个（新建12个）						37424	22224	3486		4295		6374		8070					
1	全南县县城医疗服务能力提升项目中西医结合医院改扩建项目	新建	本项目主要对中西医结合医院门诊楼、住院楼进行功能布局调整及装修装饰，改造总面积共23,201.32平方米，其中门诊楼改造面积5092.37平方米、住院楼改造面积2506.95平方米、室外总体改造面积15602.00平方米，另新建附属用房及门卫96.00平方米，以及医疗、办公后勤等设备采购和医共体信息化建设。	2024年8月	2025年8月	12000	对县人民医院东区、康复大楼、收治病区净化区域进行二次深化装修及医疗设备改造提升。	7400	200	完成二次深化设计方案及预算。	2700	报政府批准完成招标采购程序。	3700	实施净化区域进行二次深化装修及医疗设备安装、信息化建设等。	800	继续进行二次深化装修及医疗设备、信息化建设并初步进行验收。	金龙镇	县卫健委、县人民医院	罗书文 黄忠明
2	全南县普通高中教师周转房项目	新建	占地面积约40亩，总建筑面积约27500平方米，新建教师周转房及配套附属设施。	2024年12月	2026年8月	10100	完成规划方案、地质勘探、图纸设计及项目招投标等前期工作。	5000	300	完成规划方案设计。	300	完成地质勘探。	400	完成图纸设计及招标前期工作。	4000	项目开工建设。	金龙镇	县教科体局	陈 慧
3	全南县公共停车场建设项目	新建	建设百年广场地下停车场8900m ² ，包括普通车库4900m ² ，人防工程4000m ² ，新建老妇幼保健院、中医院、建材巷、江畔湾停车场，新增停车位600个。	2024年1月	2025年8月	5200	完成老妇幼保健院、中医院、建材巷、江畔湾停车场项目建设，新增停车位600个，完成百年广场地下人防基础工程开挖。	2500	1500	完成老妇幼保健院、中医院、建材巷、江畔湾停车场项目建设，新增停车位600个。	—	—	—	—	1000	完成百年广场地下人防基础工程开挖。	县城区	县城管局、城区社区管委会	王 昂 李素贞
4	全南县高级职业技术学校整体迁建南校区实训基地项目（消防训练基地）	新建	占地面积约30亩，总建筑面积约11500平方米，新建教学楼、综合楼、附属用房及配套附属设施。	2024年8月	2026年8月	4800	完成工程招投标，开工建设。	2000	50	完成工程招投标前期手续。	100	完成工程招标，开工建设。	500	完成主体工程建设的30%。	1350	完成主体工程建设的80%。	金龙镇	县教科体局	曾宪荣
5	全南县应急能力提升培训基地项目	新建	利用原小慕中心学校校舍进行改造成县应急能力培训基地，总用地面积8007.93平方米（约12.02亩），涉及房屋总建筑面积4344.11平方米。建设内容包括新建营房1200平方米、物资储备库120平方米、车库80平方米、建设训练场以及购置应急管理设备等。立面改造4000平方米，增加坡屋顶1500平方米，室内改造4500平方米及室内装修改造4344.11平方米。	2024年1月	2024年12月	1100	利用原小慕中心学校校舍进行改造成县应急能力培训基地，总用地面积8007.93平方米（约12.02亩），涉及房屋总建筑面积4344.11平方米。建设内容包括新建营房1200平方米、物资储备库120平方米、车库80平方米、建设训练场以及购置应急管理设备等。立面改造4000平方米，增加坡屋顶1500平方米，室内改造4500平方米及室内装修改造4344.11平方米。	1100	310.5	1.完成新建营房主体施工，进行墙面和室内、外装饰装修。2.培训基地改造项目按计划进行房屋安全评估和设计。	339.75	1.完成营房新建项目总体竣工验收。2.培训基地改造项目图审、招标和施工等。	275	1.按施工计划完成培训基地训练场、屋顶及室内外装修改造及购置应急管理设施设备等。	174.75	应急能力提升项目整体竣工验收。	城厢镇	县应急管理局	肖 鹏 曾宪荣
6	全南县工人文化宫建设项目	新建	按照县工人文化宫“四个中心”规划要求，改建县城投公司所属体育馆约3000平方米，改造主要内容包括建筑修缮、房屋结构改造、建筑装饰、排污改造、地面改造、强、弱电线管改造、消防实施改造等建设内容。	2024年3月	2024年12月	1000	完成对体育馆部分改造装修提升，主要内容为：建筑修缮、房屋结构改造、建筑装饰、排污改造、地面改造、强、弱电线管改造、消防实施改造等建设内容。	1000	200	完成施工图纸设计，确定施工队伍开工。	200	完成3楼隔层房屋结构改造。	300	完成排污改造、地面改造、强、弱电线管改造、消防实施改造，室内装修等建设内容。	300	完成空调安装、办公设备采购、劳模展厅布展等内容。	金龙镇	县总工会	谢华晖

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	开工(计划开工)时间	计划竣工(完工)时间	总投资(万元)	2024年投资计划及进度要求								建设地点	项目责任单位(排在第一的为项目牵头单位)	项目挂点县领导		
							2024年工作目标	2024年投资(万元)	第一季度		第二季度		第三季度					第四季度	
									完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度				完成投资(万元)	形象进度
7	全南县乡镇中心敬老院配套设施提升项目	新建	对乡镇中心敬老院配套设施进行改造提升,包括房间改造、庭院改造,购置护理床、休闲健身器材以及其他文化设施等。	2024年6月	2024年12月	700	对乡镇中心敬老院配套设施进行改造提升,包括房间改造、庭院改造,购置护理床、休闲健身器材以及其他文化设施等。	700	100	完成项目前期工作,项目开工建设。	250	完成各乡镇中心敬老院线路改造和布局改造,总工程量完成40%。	250	完成基础设施改造、进行家电家具等配套设施购置按安装,总工程量完成80%。	100	项目进入收尾阶段,竣工验收并投入使用。	陂头镇、中寨乡	县民政局	袁春梅
8	全南县应急广播体系建设项目	新建	以县、镇、村(社区)三级应急信息快速发布和日常宣传需要为目标,坚持预防与处置并重、常态与非常态结合,以节俭高效为原则,针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的不同特点,依托广电网络现有基础设施和覆盖网络,建设可提供各级党委政府和相关部门便捷实用的统一联动、安全可靠、快速高效、平战结合的应急广播体系。	2024年1月	2024年10月	670	以县、镇、村(社区)三级应急信息快速发布和日常宣传需要为目标,坚持预防与处置并重、常态与非常态结合,以节俭高效为原则,针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的不同特点,依托广播电视现有基础设施和覆盖网络,建设可提供各级党委政府和相关部门便捷实用的统一联动、安全可靠、快速高效、平战结合的应急广播体系。	670	135	完成简易平台及430个终端建设。	35	持续推进简易平台及430个终端建设。	490	完成二期应急广播升级改造。	10	全面完成二期应急广播升级改造及跟踪问效。	各乡镇	县文旅局	罗书文
9	全南县公安局执法办案管理中心升级改造项目	新建	总建筑面积约1000平方米,主要建设内容包括改造提升办公楼、办案区及配套设施建设。	2024年3月	2024年8月	540	总建筑面积约1000平方米,主要建设内容包括改造提升办公楼、办案区及配套设施建设。	540	480	完成内饰装修,设备安装和调试。	60	完工并投入使用。	—	—	—	—	城厢镇	县公安局	曾宪荣
10	全南县优化义务教育资源配置基础设施建设	新建	完善乡镇中心学校教学楼、宿舍楼、食堂、厕所、运动场等基础设施建设,配齐教学仪器设备和生活设施,满足优化义务教育资源配置乡镇中心学校基本教学和生活需求。	2024年6月	2024年12月	500	完成部分乡镇中心学校基础设施建设,购置教学仪器设备和生活设施。	500	10	完成预算编制。	10	完成工程招投标。	200	开工建设。	280	完工并投入使用。	各乡镇	县教体局	陈慧
11	全南县居家养老提升项目	新建	对45户老年人家庭进行适老化改造,为300户老人提供生活照料、个人护理、康复护理、医疗保健、精神慰藉、文化娱乐等上门服务。	2024年5月	2024年12月	500	对45户老年人家庭进行适老化改造,为300户老人提供生活照料、个人护理、康复护理、医疗保健、精神慰藉、文化娱乐等上门服务。	500	50	完成项目前期工作,项目开工建设。	200	完成老年人家庭适老化改造,有序进行居家养老上门服务,总工程量完成50%。	200	老年人家庭适老化改造完成竣工验收,持续为困难老年人家庭提供养老上门服务,总工程量完成70%。	50	老年人家庭适老化改造完成竣工验收,持续为困难老年人家庭提供养老上门服务,项目全部完成。	金龙镇、城市社区	县民政局	袁春梅
12	全南县文化基础设施提升改造、维修项目	新建	对原旅游综合服务中心按照二级文化馆建设要求进行改造提升为全南县文化馆,全面维修龙源坝治安委员会旧址(雅风陈氏宗祠),该项目主体一进三院,后院上方为祖堂,主院的两侧各建有五个小院,每个小院与主体建筑互为相连且又是单独的个体。	2024年1月	2024年12月	314	对原旅游综合服务中心按照二级文化馆建设要求进行改造提升为全南县文化馆,全面维修龙源坝治安委员会旧址(雅风陈氏宗祠),该项目主体一进三院,后院上方为祖堂,主院的两侧各建有五个小院,每个小院与主体建筑互为相连且又是单独的个体。	314	150	完成文化馆改造提升。	100	确保龙源坝治安委员会旧址(雅风陈氏宗祠)全面开工建设。	59	全面推进完成主体建设。	5	对项目进展跟踪问效。	县城、龙源坝镇	县文旅局、龙源坝镇	罗书文

附件 2

全南县 2024 年提高民生品质行动考核办法

为深入贯彻落实好市委“八大行动”决策部署，确保完成 2024 年提高民生品质行动的各项目标任务，特制定本办法。

一、考核对象

县卫健委、县总医院、县教科体局、县城管局、县应急管理局、县总工会、县民政局、县文旅局、县公安局、县人社局、城市社区管委会、龙源坝镇。

二、考核内容

(一)考核各提高民生品质行动项目的日常开展情况(开展工作调度情况、完成工作任务情况、做好项目储备情况、其他工作情况)和项目推进情况(前期工作到位情况、资金保障情况、项目开工情况、项目年度投资完成情况、项目竣工情况)。

(二)考核有关列入市级考核指标工作完成情况(城镇新增就业、托育托位、幼儿园位、上学座位、求医床位、养老点位、停车车位、如厕厕位)。

三、考核实施

考核工作在全县提高民生品质行动领导小组的统一领导下进行，具体由县提高民生品质行动领导小组办公室组织实施。

(一) 计分方法：本次考核按照总分 100 分制计分，采取

日常考核和年度考核相结合方式。

(二) 考评机制：考核对象根据评分细则进行自评，将自评佐证材料报送至邮箱：qnxfgw@163.com，纸质台账交县发展改革委三楼综合办公室，联系人：罗雯，电话：18370463206。领导小组办公室采取查阅资料、实地查看等方法进行核实，形成考评意见。

四、考核结果及运用

考评意见经县提高民生品质行动领导小组审议后将年度考核结果报送县委“八大行动”办。根据得分情况，按分值比例分别纳入全南县 2024 年度县直(驻县)单位综合考核体系。

附件：2-1. 全南县 2024 年提高民生品质行动评分指标
2-2. 2024 年赣州市提高民生品质行动目标任务分解表（七个位）

附件 2-1

全南县 2024 年提高民生品质行动评分指标

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
1	县卫健委 县总医院	开展工作调度情况	建立项目进度台账，得 1 分；建立调度机制，得 1 分；按时保质保量完成各项工作任务，得 8 分。（如因工作拖拉、虚假敷衍、渎职、不作为等造成严重后果的，酌情扣分，扣完为止）	10	
		做好项目储备情况	按要求建立下一年度提高民生品质行动储备项目库，得 1 分；认真开展储备项目前期工作且落实重大项目前期专项经费，得 1 分。	2	
		前期工作到位情况	按要求完成项目选址、立项、初设、图审、财审、招投标等建设程序，全部项目完成得满分。	3	
		资金保障情况	按要求落实资金来源，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	2	
		项目开工情况	按计划开工（不含三通一平），全部开工得满分。（未完成项目按比例扣分）	15	
		项目年度投资完成情况	30 分 × 年度投资完成率，最多 30 分。（未完成项目按比例扣分）	30	
		项目竣工投入使用情况	按计划竣工并投入使用，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	8	
		求医床位完成情况	15 分 × 求医床位完成率，最多 15 分。	15	
		托育托位完成情况	15 分 × 托育托位完成率，最多 15 分。	15	

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
2	县教科体局	开展工作调度情况	建立项目进度台账，得1分；建立调度机制，得1分；按时保质保量完成各项工作任务，得8分。（如因工作拖拉、虚假敷衍、渎职、不作为等造成严重后果的，酌情扣分，扣完为止）	10	
		做好项目储备情况	按要求建立下一年度提高民生品质行动储备项目库，得1分；认真开展储备项目前期工作且落实重大项目前期专项经费，得1分。	2	
		前期工作到位情况	按要求完成项目选址、立项、初设、图审、财审、招投标等建设程序，全部项目完成得满分。	3	
		资金保障情况	按要求落实资金来源，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	2	
		项目开工情况	按计划开工（不含三通一平），全部开工得满分。（未完成项目按比例扣分）	15	
		项目年度投资完成情况	30分×年度投资完成率，最多30分。（未完成项目按比例扣分）	30	
		项目竣工投入使用情况	按计划竣工并投入使用，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	8	
		上学座位完成情况	15分×上学座位完成率，最多15分。	15	
		幼儿园位完成情况	15分×幼儿园位完成率，最多15分。	15	

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
3	县城管局 县城市社区	开展工作调度情况	建立项目进度台账，得1分；建立调度机制，得1分；按时保质保量完成各项工作任务，得8分。（如因工作拖拉、虚假敷衍、渎职、不作为等造成严重后果的，酌情扣分，扣完为止）	10	
		做好项目储备情况	按要求建立下一年度提高民生品质行动储备项目库，得1分；认真开展储备项目前期工作且落实重大项目前期专项经费，得1分。	2	
		前期工作到位情况	按要求完成项目选址、立项、初设、图审、财审、招投标等建设程序，全部项目完成得满分。	3	
		资金保障情况	按要求落实资金来源，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	2	
		项目开工情况	按计划开工（不含三通一平），全部开工得满分。（未完成项目按比例扣分）	15	
		项目年度投资完成情况	30分×年度投资完成率，最多30分。（未完成项目按比例扣分）	30	
		项目竣工投入使用情况	按计划竣工并投入使用，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	8	
		停车车位完成情况	15分×停车车位完成率，最多15分。	15	
		如厕厕位完成情况	15分×如厕厕位完成率，最多15分。	15	

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
4	县民政局	开展工作调度情况	建立项目进度台账，得1分；建立调度机制，得1分；按时保质保量完成各项工作任务，得8分。（如因工作拖拉、虚假敷衍、渎职、不作为等造成严重后果的，酌情扣分，扣完为止）	10	
		做好项目储备情况	按要求建立下一年度提高民生品质行动储备项目库，得1分；认真开展储备项目前期工作且落实重大项目前期专项经费，得1分。	2	
		前期工作到位情况	按要求完成项目选址、立项、初设、图审、财审、招投标等建设程序，全部项目完成得满分。	3	
		资金保障情况	按要求落实资金来源，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	2	
		项目开工情况	按计划开工（不含三通一平），全部开工得满分。（未完成项目按比例扣分）	15	
		项目年度投资完成情况	30分×年度投资完成率，最多30分。（未完成项目按比例扣分）	30	
		项目竣工投入使用情况	按计划竣工并投入使用，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	8	
		养老点位完成情况	30分×养老点位完成率，最多30分。	30	

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
5	县应急管理局	开展工作调度情况	建立项目进度台账，得1分；建立调度机制，得1分；按时保质保量完成各项工作任务，得10分。（如因工作拖拉、虚假敷衍、渎职、不作为等造成严重后果的，酌情扣分，扣完为止）	12	
		前期工作到位情况	按要求完成项目选址、立项、初设、图审、财审、招投标等建设程序，全部项目完成得满分。	12	
		资金保障情况	按要求落实资金来源，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	8	
		项目开工情况	按计划开工（不含三通一平），全部开工得满分。（未完成项目按比例扣分）	16	
		项目年度投资完成情况	30分×年度投资完成率，最多30分。（未完成项目按比例扣分）	40	
		项目竣工投入使用情况	按计划竣工并投入使用，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	12	

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
6	县总工会	开展工作调度情况	建立项目进度台账，得1分；建立调度机制，得1分；按时保质保量完成各项工作任务，得10分。（如因工作拖拉、虚假敷衍、渎职、不作为等造成严重后果的，酌情扣分，扣完为止）	12	
		前期工作到位情况	按要求完成项目选址、立项、初设、图审、财审、招投标等建设程序，全部项目完成得满分。	12	
		资金保障情况	按要求落实资金来源，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	8	
		项目开工情况	按计划开工（不含三通一平），全部开工得满分。（未完成项目按比例扣分）	16	
		项目年度投资完成情况	40分×年度投资完成率，最多40分。（未完成项目按比例扣分）	40	
		项目竣工投入使用情况	按计划竣工并投入使用，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	12	

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
7	县文旅局 龙源坝镇	开展工作调度情况	建立项目进度台账, 得 1 分; 建立调度机制, 得 1 分; 按时保质保量完成各项工作任务, 得 8 分。(如因工作拖拉、虚假敷衍、渎职、不作为等造成严重后果的, 酌情扣分, 扣完为止)	12	
		做好项目储备情况	按要求建立下一年度提高民生品质行动储备项目库, 得 1 分; 认真开展储备项目前期工作且落实重大项目前期专项经费, 得 1 分。	2	
		前期工作到位情况	按要求完成项目选址、立项、初设、图审、财审、招投标等建设程序, 全部项目完成得满分。	12	
		资金保障情况	按要求落实资金来源, 全部落实得满分。(未完成项目按比例扣分)	8	
		项目开工情况	按计划开工(不含三通一平), 全部开工得满分。(未完成项目按比例扣分)	16	
		项目年度投资完成情况	40 分 × 年度投资完成率, 最多 40 分。(未完成项目按比例扣分)	40	
		项目竣工投入使用情况	按计划竣工并投入使用, 全部落实得满分。(未完成项目按比例扣分)	10	

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
8	县公安局	开展工作调度情况	建立项目进度台账，得1分；建立调度机制，得1分；按时保质保量完成各项工作任务，得10分。（如因工作拖拉、虚假敷衍、渎职、不作为等造成严重后果的，酌情扣分，扣完为止）	12	
		做好项目储备情况	按要求建立下一年度提高民生品质行动储备项目库，得1分；认真开展储备项目前期工作且落实重大项目前期专项经费，得1分。	2	
		前期工作到位情况	按要求完成项目选址、立项、初设、图审、财审、招投标等建设程序，全部项目完成得满分。	12	
		资金保障情况	按要求落实资金来源，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	8	
		项目开工情况	按计划开工（不含三通一平），全部开工得满分。（未完成项目按比例扣分）	16	
		项目年度投资完成情况	40分×年度投资完成率，最多40分。（未完成项目按比例扣分）	40	
		项目竣工投入使用情况	按计划竣工并投入使用，全部落实得满分。（未完成项目按比例扣分）	10	

序号	责任单位	考核指标	考评细则	分值	自评分
9	县人社局	开展工作调度情况	建立“城镇新增就业人员”工作台账，得40分；建立调度机制，得2分。	42	
		做好项目储备情况	按要求建立下一年度提高民生品质行动储备项目库，得4分；认真开展储备项目前期工作且落实重大项目前期专项经费，得4分。	8	
		城镇新增就业人数完成情况	50分×城镇新增就业人数完成率，最多50分。	50	

附件 2-2

2024 年赣州市提高民生品质行动目标任务分解表（七个位）

单位：个

城镇新增就业 (牵头单位: 县人社局)	托育托位 (牵头单位: 县卫健委)	幼儿园位 (牵头单位: 县教科体局)	上学座位 (牵头单位: 县教科体局)	求医床位 (牵头单位: 县卫健委)	养老点位 (牵头单位: 县民政局)	停车车位 (牵头单位: 县城管局)	如厕厕位 (牵头单位: 县城管局)
1700	100	360	160	200	5	700	20